

To Do-Liste NYALA vor Auslieferung

Stand: 21.05.2025

Beschreibung	Priorität	erledigt am:
An Deck		
Montage Klampen am achteren Cockpitsüll	Hoch	
Staumöglichkeit für Steckschotten schaffen (eventuell auch gepolsterte Tasche)	Hoch	
Montage zusätzliche Padeyes für Spinnakerschoten	Hoch	
Backstagsführung erstellen	Hoch	
Verstellmöglichkeit Holepunkte für Genua mit Rückholgummis	Hoch	
Radarmast fertigstellen (Diagonalstreben, Optimierung Schrauben)	Hoch	20.05.2025
Halterung für Betätigungspin Hydraulik aus Teak	Hoch	
Montage Füllstücke für Cockpitduchten unter Dodger	Hoch	
Cover Steuerrad	Hoch	in Arbeit
Abschluss Dodger	Hoch	in Arbeit
Montage 2 Köcher für Winschkurbeln im Cockpit	Hoch	
Montage 5 St. Padeyes vor dem Mast für Fallen beim Segeln	Mittel	Padeyes bestellt
Relingsdurchzüge kürzen?	Mittel	
Abdichtung Decksdurchführung Vorstag	Sehr hoch	in Arbeit
Anfertigung/Montage Bugleiter	Sehr hoch	
Montage Heckankergeschirr mit Ankerrollina	Sehr hoch	
Montage Strecktaue	Sehr hoch	
Hydraulikleitungen für Vang und Outhaul verlegen?	Sehr hoch	
Traveller und Großschotsystem montieren	Sehr hoch	teilweise
Montage Rettungsinsel	Sehr hoch	entfällt, Segellast
Anfertigung/Montage Halter für Bootshaken	Sehr hoch	
Strebe für Aufblasbare MOB-Boje in Heckkorb einschweißen	Sehr hoch	beauftragt

Halterung für Außenborder anfertigen	Sehr hoch	größtenteils erledigt
Cover Genua	Sehr hoch	
Bimini	Sehr hoch	in Arbeit
Montage Spinnakerbaum-Niederholer	Sehr hoch	
Anfertigung und Montage von Stange für Leinen Achterpiek	Sehr hoch	Stattdessen Haken bestellt
Montage Schlitten für Großfall	Sehr hoch	
Montage Badeleiter	Sehr hoch	erledigt
Anlieferung und Anschlagen von Groß- und Vorsegel	Sehr hoch	
Elektrik		
Grundbeleuchtung Salon schaltbar machen	Hoch	
Alle Tanks kalibrieren??	Hoch	
Inverter 110 - 230 V einbauen und installieren	Hoch	
Taster für Nebelhorn am Steuerstand	Hoch	
Druckwasserpumpe läuft zu lange nach	Mittel	in Arbeit, Fußpumpe undicht
Heizung reparieren	Sehr hoch	
Funktionstest Solarpanele auf Dodger	Sehr hoch	21.05.2025
Funktionstest mobile Solarpanele (ich habe noch keine Einspeisung an Deck gesehen)	Sehr hoch	
Funktionstest Waschtrockner	Sehr hoch	
Zusätzliche Taster für elektrische Winschen montieren	Sehr hoch	
Sämtliche Kabel, die beim Mastlegen getrennt werden müssen, deutlich markieren und	Sehr hoch	
Einweisung Watermaker	Sehr hoch	
Lenzpumpe in Segellast???	Sehr hoch	

Ausbau

Schlingerleiste für Ablage über Herd anfertigen	Hoch	Wird Fach für Thermoskannen
Montage Feuerlöscher	Hoch	begonnen
Plissees Fenster montieren	Hoch	
Verdunklung Mückenschutz/Verdunklung Vorluk ist zu schwergängig	Hoch	
weiterer Regalboden für Oberschrank Dusche	Hoch	in Arbeit
Zwischenböden für Oberschränke Salon (außer bei Schränken in der Mitte)	Hoch	in Arbeit
Halterung für Thermoskannen in Pantry	Hoch	in Arbeit
Aufteilung obere Breite Schublade	Hoch	
Anfertigung Aufteilungsschotten für jede Schublade in Pantry in Schienenrichtung (je e	Hoch	in Arbeit
Montage Kleider- und Handtuchhaken nach Absprache (insgesamt ca. 20 Stück)	Hoch	
Montage Regal für Navigationsbesteck	Mittel	entfällt, zu breit
Politur Innenschale Aufbau	Mittel	
Trittstufe Stirnseite Vorschiffskoje anfertigen	Sehr hoch	21.05.2025
Polster Salonkojen und Navisitz müssen am Montagnachmittag fertig sein (Schlafplätze	Sehr hoch	zugesagt für Freitag
Kojensegel Salonkojen	Sehr hoch	
Halterung Töpfe, Pfannen, Schüsseln	Sehr hoch	vorbereitet
Schlingerleisten für Oberschränke Pantry	Sehr hoch	
Ölofen testen	Sehr hoch	
Wann kommen die Teppiche für die Kajüte???	Sehr hoch	
Montage Handläufe im Niedergang	Sehr hoch	teilweise erledigt (STB)
Bezeichnung/Einweisung alle Seeventile	Sehr hoch	
Montage Fußpedal Fußpumpe WC-Raum		

Elektronik

Nutzung Navionics Karten für Plotter

Windmessenanlage, Speedometer und Autopilot kalibrieren

Test UKW-Anlage und AIS

Test Starlink

Vernetzung Stereoanlage mit Plotter am Steuerstand

WLAN Plotter aktivieren (für Datenübertragung Routen vom Ipad/Synchronisation)

Einschaltung Bord-PC

EXTREM HOCH

EXTREM HOCH

EXTREM HOCH 21.05.2025 (AIS)

EXTREM HOCH 21.05.2025

Hoch

Sehr hoch

Sehr hoch